

ПЪТНА КАРТА

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ” –
„Е-МИТНИЦИ”
2016 г. – 2025 г.**

Таблица на промените

Дата	Автор	Версия	Описание на промяната
29.06.2015	AM	1.0	Първоначална версия
03.07.2015	AM	2.0	Приета версия на НС по ИКТ
10.09.2015	AM	2.1	Актуализация
30.09.2015	AM	2.1	Приета версия на НС по ИКТ
04.08.2016	AM	2.2	Актуализация
08.08.2016	AM	2.2	Приета версия на НС по ИКТ
08.09.2016	AM	2.3	Актуализация
14.09.2016	AM	2.3	Приета версия на НС по ИКТ
02.05.2018	AM	3.5	Актуализация
31.07.2018	AM	3.6	Актуализация

I. Целева област „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“

Целева област „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

- **Разработване и развитие** на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на **основните и спомагателни митнически процеси**
- **Поетапно въвеждане** на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на **основните и спомагателни митнически процеси**
- Реализиране на **съюзните функционални изисквания** към БИМИС (дефинирани в MASP rev.2017 на ЕК)
- Реализиране на **националните функционални изисквания** към БИМИС

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на **проект „БИМИС 2020“**. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на проекта, той е разделен на 5 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:

Етап 0 (2014 - 2015 г.) „Разработване на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ и нейното **въвеждане (потвърждаване)** по отношение на **основните митнически процеси по Изнасяне“**.

Етап 0 включва следните дейности/мерки:

0.1. „Разработване на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници“ (**Институционална/Корпоративна**)“

0.2. „Разработване и внедряване на Митническа информационна система за изнасяне, чрез реинженеринг в съответствие с разработената Институционална/Корпоративна архитектура, на митническите информационни системи за изнасяне (национални формалности при изнасяне и Системата за контрол на износа – фаза 2 /ECS export control system – phase 2/)“

2. Етапи в процес на изпълнение:

Фаза 1 (2016 – 2018) на Проект „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ – обхваща етапи 1, 2 и 3

Етап 1 (2015 - 2018) „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на приоритетни основни и спомагателни митнически процеси и реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС – **вълна до 2018“**.

Този етап е в изпълнение и осигурява **своевременно преминаване към SOA архитектура** на преобладаваща част от функционалния обхват на БИМИС. Това ще позволи използването на **предимствата на тази архитектура** (преизползваемост, гъвкавост за добавяне/промяна на функционалности, оперативна съвместимост и платформена независимост) в **следващите етапи на БИМИС 2020**, в които трябва да се реализират значителни по обем и сложност

функционални изисквания към БИМИС 2020, произтичащи както от инициативата „е-Митници“ на ЕС, така и от Стратегията на Агенция „Митници“. Крайния ефект от този етап е насочен към подобряване функционирането на БИМИС и към оптимизация на необходимото време и средства за реализация на бъдещите изисквания към системата.

Етап 1 изпълнява следните **дейности/мерки**:

1.1. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Модул „Управление и администриране на БИМИС“ и реализиране на съюзните функционални изисквания по отношение на Система за директен достъп на търговците до европейските информационни системи (UUM&DS Unified user management & digital signature)

1.2. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Модул „Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори“, вкл. реализиране на съюзните функционални изисквания, произтичащи от АЕО Minor Enhancement, АЕО Mutual recognition Enhancement, и REX от MASP rev.2017

1.3. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Модул „Внасяне“ и Модул „Митническо задължение“, включително:

- Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от “Уведомление за пристигане, уведомление за представяне, временно складиране” (UCC Notification of arrival, Presentation notification and Temporary Storage) от MASP REV.2017

- Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за хармонизиране на специалните режими (2.6. UCC Special procedures harmonisation) - Специални режими при внос (2.6 UCC Special Procedures Harmonisation – IMP) от MASP REV.2017

1.4. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Модул „Транзит“

Етап 2 (2016 - 2018 г.) „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС – **вълна до 2018**“

Етап 2 е в изпълнение и включва следните **дейности/мерки**:

2.1. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Модул „Референтни данни“

2.2. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ Система за обвързваща тарифна информация (UCC core VTI/Surveillance 2+) Фаза 1 от MASP REV.2017

2.4. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от UCC Customs Decisions

2.5. Анализ на необходимостта от промени в интеграцията на националния домейн (National Domain) на Транс-Европейските системи (Trans European Systems) с Общия домейн (Common Domain), произтичащи от въвеждане на CCN2 (Common Communication Network) платформата

Етап 3 (2017 - 2018 г.) „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС – **вълна до 2018**“

Етап 3 е в изпълнение и включва следните **дейности/мерки**:

3.1. Усъвършенстване на Модул „Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори“, чрез реализация на AEO Major Enhancement от MASP REV.2017

3.2. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за наблюдение (Surveillance 3) от MASP REV.2017

3.3. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за обвързваща тарифна информация (UCC full BTI usage control and BTI decision) Фаза 2 от MASP REV.2017

Фаза 2 (2019 – 2021) на Проект „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ – обхваща етап 4

Етап 4 (2018 - 2021 г.) „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС – вълна до 2021“

Етап 4 включва следните дейности/мерки:

4.1. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за хармонизиране на специалните режими (2.6 UCC Special procedures harmonisation) - Система за информационни листове за специални режими (2.6 UCC INF for Special Procedures)

4.2. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“ и Система за обработване на рискова информация

4.3. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на модул „Административно и наказателно производство

4.4. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на модул „Декларация за парични средства“

4.5. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на ITMS - (TARIC, Quota)

4.6. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на МАП/РЕО

4.7. Разработване и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на РЕЗМА, авт. Събиране на задълженията и интерфейси към RegiX

4.8. Въвеждане на Универсален CCN 1/2 шлюз за интеграция на националния домейн на Транс-европейските системи на Агенция „Митници“ с Общия домейн

Фаза 3 (2021 – 2025) на Проект „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ – обхваща етап 5

Етап 5 (2021 - 2025 г.) „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС“

Етап 5 включва следните дейности/мерки:

Вълна до 2023 г.:

5.1. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от “UCC Centralised Clearance for Import (CCI)” – фаза 1

5.2. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Автоматизираната система за износ (UCC Automated Export System (AES)) от MASP REV.2017, вкл.

- Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за хармонизиране на специалните режими (2.6 UCC Special procedures harmonisation) - Специални режими при износ (2.6 UCC Special Procedures Harmonisation – EXP) от MASP REV.2017

5.3. Реализиране на съюзните функционални изисквания, произтичащи от Система за управление на транзита (UCC Transit system including NCTS – phase 5)

Вълна до 2024 г.:

5.4. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от “Управление на обезпечението” (UCC Guarantee Management (GUM) от MASP REV.2017

Вълна до 2025 г.:

5.5. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от “UCC Import control system upgrade (ICS2)”

5.6. Реализиране на съюзните функционални изисквания, произтичащи от Система за управление на транзита (UCC Transit system including NCTS – phase 6)

5.7. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ и реализиране на съюзните функционални изисквания по отношение на Система за доказателства за съюзен статус (UCC Proof of Union Status)

5.8. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от eATA carnet project от MASP REV.2017

5.9. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на модул „Пътни такси и разрешителни режими“.

5.10. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на модул „Митнически одит и проверки“ (настоящ модул „Последващ контрол“)

II. Целева област „Развитие на акцизната информационна система – БАЦИС 2020“

Целева област „Развитие на акцизната информационна система – БАЦИС 2020“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „e-Митници“:

- **Разработване и развитие** на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на **основните и спомагателни акцизни процеси**
- **Въвеждане** на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на **основните и спомагателни акцизни процеси**
- Реализиране на **съюзните функционални изисквания** към БАЦИС
- Реализиране на **националните функционални изисквания** към БАЦИС

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на проект „БАЦИС 2020“. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на проекта, той е разделен на 3 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на акцизната информационна система – БАЦИС 2020“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:

ЕТАП 0 (2013 - 2017) Мерки/Дейности в рамките на гаранционния период на БАЦИС

- 0.1. Поддръжка и адаптиране към променящата се нормативна база;
- 0.2. Реализация на Фаза 3.2 на EMCS.

ЕТАП 1 (2015 - 2017) Краткосрочно развитие на БАЦИС - Технологична модернизация, усъвършенстване на БАЦИС и Развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане и на основните и спомагателни акцизни процеси

- 1.1. Технологична модернизация на БАЦИС;
- 1.2. Интегриран мониторинг на ключови параметри на работоспособност на БАЦИС;
- 1.3. Преструктуриране на склада от данни (Data Warehouse) на БАЦИС;
- 1.4. Реализиране на набори от справки за анализ на индикаторите на оперативната дейност в областта на акцизите;

ЕТАП 2 (2016 - 2018) Средносрочно развитие на БАЦИС - реализация на EMCS 3.3 и Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси

- 2.1. Реализация на Фаза 3.3 на EMCS;

ЕТАП 3 (2018 - 2020) Средносрочно развитие на БАЦИС - Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси

- 3.1. Реализация на Фаза 3.4. на EMCS

ЕТАП 4 (2020 - 2025) Дългосрочно развитие на БАЦИС - Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси

- 4.1. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане и на основните и спомагателни акцизни процеси

III. Целева област “Развитие на Технологична платформа за информационно взаимодействие”

Целева област „Развитие на Технологична платформа за информационно взаимодействие“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „e-Митници“:

- **Разработване и развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни процеси по информационно взаимодействие**
- **Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни процеси по информационно взаимодействие**
- **Реализиране на функционални изисквания към платформата**
- **Осигуряване на надеждно и стандартизирано информационно взаимодействие с други ведомства в РБ**

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на проект „Технологична платформа за информационно взаимодействие“. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на проекта, той е разделен на 3 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на Технологична платформа за информационно взаимодействие“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:

ЕТАП 0 (2014 – 2015)

- 0.1. Разработване на единна информационно-комуникационна платформа за обмен на данни (ЕИКПОД) между Агенция „Митници“ и други ведомства;
- 0.2. Въвеждане (потвърждаване) на ЕИКПОД чрез реализация на информационно взаимодействие с Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ).

2. Етапи за изпълнение в периода 2018 – 2020 г.:

ЕТАП 1 (2018 – 2019)

- 1.1. Разширяване на Технологична платформа за информационно взаимодействие

ЕТАП 2 (2018 - 2020)

- 2.1. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Технологичната платформа за информационно взаимодействие

IV. Целева област “Изграждане и развитие на Система за управление на трафика в ГКПП”

Целева област „Изграждане и развитие на Система за управление на трафика в ГКПП“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

- **Разработване и развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ** до обхващане на основните и спомагателни процеси по управление на трафика в ГКПП
- **Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ** по отношение на основните и спомагателни процеси по управление на трафика в ГКПП
- **Реализиране на функционални изисквания към СУТ**
- Автоматизация на **контрола и логистиката** в ГКПП
- Осигуряване на **взаимосвързаност и оперативна съвместимост** между СУТ и ИС на органите за граничен контрол на ГКПП

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на **проект „Система за управление на трафика в ГКПП“**. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на проекта, той е разделен на 2 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Изграждане и развитие на Система за управление на трафика в ГКПП“:

1. Етапи за изпълнение в периода 2018 – 2020 г.:

ЕТАП 1 (2018 – 2020)

- 1.1. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ чрез изграждане на Система за управление на трафика в ГКПП и пилотно внедряване в приоритетни ГКПП

ЕТАП 2 (2019-2020)

2.1. Развитие на Системата за управление на трафика в ГКПП във всички ГКПП.

V. Целева област “Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност”

Целева област „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

- **Осигуряване на хардуерни и комуникационни ресурси** за специализираните информационни системи съответстващи на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ
- **Развитие на системите за мрежова и информационна сигурност**
- **Развитие на системите за наблюдение** работата на специализирания софтуер и прилежаща ИТ инфраструктура
- **Изграждане на резервиращ център** за гарантиране непрекъсваемостта на специализираните системи
- **Използване на услуги** предоставяни от държавната и общностна „облачна“ инфраструктура на национално и европейско ниво

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на **проект „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“**. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на проекта, той е разделен на **3 етапа**, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:

ЕТАП 0 (2014 – 2015)

- 0.1. Доставка и изграждане на хардуерен комплекс базиран на блейд архитектура
- 0.2. Развитие на виртуализационната инфраструктура на Агенция „Митници“ и мигриране на информационните системи от физически хардуер към виртуални ресурси
- 0.3. Оптимизиране и засилване на мрежовата сигурност чрез доставка и инсталация на комуникационни устройства с адекватен клас на сигурност
- 0.4. По искане на Министерство на финансите извършване на дейности по отделяне от системата за информационна сигурност на Министерство на финансите и изграждане на собствена линия на защита
- 0.5. Завършване на поэтапната подмяна на работните станции (мобилни и десктоп) чрез съответните доставки
- 0.6. Разширяване капацитета и възможностите на дисковите масиви за централизираните информационни системи на Агенция „Митници“ и добавяне на възможност за виртуализация чрез съответните доставки
- 0.7. Завършване на поэтапното въвеждане на активна директория във всички митнически учреждения

- 0.8. Поетапно въвеждане на автентикация и оторизация с цифров сертификат за достъп до работните станции
- 0.9. Доставка на лицензи за право на ползване и поддръжка на актуални версии на софтуер за сървъри на приложения, бази данни, електронна поща, антивирус, операционни системи и допълнителен софтуер за работата на информационните системи на Агенция „Митници“
- 0.10. Разработване и въвеждане на Технологичната архитектура, като част от Корпоративната/Институционалната архитектура на АМ по отношение на основните митнически процеси.

2. Етапи за изпълнение в периода 2018 – 2025 г.:

ЕТАП 1 (2018 – 2025)

- 1.1. Въвеждане на Технологичната архитектура, като част от Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни процеси от целевите области

VI. Целева област “Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти”

Целева област „Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

- Усъвършенстване прилагането на методологии за управление на ИТ дейности/проекти (например: RUP, PRINCE2, TOGAF, ARIS AVE)
- Въвеждане и прилагане на национални и международни ИТ стандарти (например: БДС, ISO)

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:

ЕТАП 0 (2014 – 2015)

- 0.1. Въвеждане на RUP, TOGAF, ARIS AVE

2. Етапи за изпълнение в периода 2018 – 2025 г.:

ЕТАП 1 (2018 – 2025)

- 1.1. Мерките по тази целева област ще произтекат от развитието на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“

ЕТАП 2 (2018 – 2019)

- 2.1. Одит на процедурите за защита на личните данни за съответствие с GDPR. Установяване на недостатъци, набелязване и изпълнение на мерки

VII. Целева област “ Развитие на Справочно – аналитична платформа“

Целева област „Развитие на „Развитие на Справочно – аналитична платформа“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

- Разработване и развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на справочно- аналитичните процеси

- **Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ** по отношение на съществуващите решения, реализиращи справочно-аналитичните процеси

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на **проект „Развитие на Справочно – аналитична платформа“**. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на проекта, той е разделен на **2 етапа**, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на Справочно – аналитична платформа“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:

ЕТАП 1 (2015 – 2016)

1.1. Преструктуриране на склада от данни (Data Warehouse) на БАЦИС;

2. Етапи за изпълнение в периода 2017 – 2021 г.:

ЕТАП 2 (2017 – 2021)

2.1. Развитие на единния склад от данни (Data warehouse) на Агенция „Митници“ по отношение на целевите области извън БАЦИС – етап 2.1 от Концепцията за развитие на Справочно – аналитична платформа на АМ

2.2. Развитие на единния склад от данни (Data warehouse) на Агенция „Митници“ по отношение на целевите области извън БАЦИС – етап 2.2 от Концепцията за развитие на Справочно – аналитична платформа

2.3. Изграждане на Специализирана аналитична система за митническо разузнаване и разследване

VIII. Целева област “Развитие на „Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация 2020“

Целева област „Развитие на „Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация 2020“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

- Осигуряване на единна входна точка за електронно общуване на бизнеса и гражданите с митническата администрация

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на **проект „Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация 2020“**.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на „Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация 2020“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:

ЕТАП 0 (2014 – 2015)

0.1. Усъвършенстване, интегриране и разширяване на е-Портала на Агенция „Митници“

2. Етапи за изпълнение в периода 2018 – 2019 г.:

ЕТАП 1 (2018 – 2019)

1.1. Развитие и въвеждане на Корпоративна/Институционалната архитектура на АМ по отношение на **Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация:**

- Надграждане на Модул „Управление и администриране на БИМИС“ (ВСА IAM – СУИД/Система за Управление на Идентичностите и Достъпа/)
- Надграждане на е-Портала на Агенция „Митници“
- Интегриране на СУИД и е-Портал на АМ в **Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация**

IX. Целева област „Разработване и въвеждане на електронни услуги, чрез информационните системи“

Целева област „Развитие на „Разработване и въвеждане на електронни услуги, чрез информационните системи“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

- Предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на **проект „Разработване и въвеждане на електронни услуги, чрез информационните системи“**. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на проекта, той е разделен на **2 етапа**, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Разработване и въвеждане на електронни услуги, чрез специализираните информационни системи“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:

ЕТАП 0 (2014 – 2015)

- 0.1. Реализиране на 28 електронни административни услуги в митническата област
0.2. Реализиране на 10 електронни административни услуги в акцизната област

2. Етапи за изпълнение в периода 2018 – 2025 г.:

ЕТАП 1 (2018 – 2020)

1.1. Осигуряване на технологична възможност за комплексно административно обслужване (КАО) от Агенция „Митници“

X. Целева област “Популяризиране и насърчаване на участието”

Целева област „Популяризиране и насърчаване на участието“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

- Предоставяне на механизми за сътрудничество с търговския сектор и неправителствени организации

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на **проект „Популяризиране и насърчаване на участието“**. Проектът е разделен на 2 етапа.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Популяризиране и насърчаване на участието“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:

ЕТАП 1 (2015 – 2016)

1.1. Разработка и внедряване на централизирана информационна система за проследяване на потребителското поведение и информираност в рамките на проект на МТИТС за федерирани портали на държавната администрация

2. Етапи за изпълнение в периода 2018 – 2025 г.:

ЕТАП 2 (2018 – 2025)

2.1. Развитие на механизми за сътрудничество с търговския сектор и неправителствени организации отчитайки постиженията в областта на информационните технологии

XI. Целева област “Електронно включване и приобщаване”

Целева област „Електронно включване и приобщаване“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

- **Подпомагане и стимулиране** използването на електронни услуги.
- **Регистриране и управление на запитвания**, навременна помощ на потребителите при използването на услуги, предоставяни от АМ.
- **Обучение на гражданите и бизнеса** в използване на електронни услуги
- **Увеличаване използването на е-услуги** чрез подобрения в достъпността, повишаване осведомеността на потребителите.

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на **проект „Електронно включване и приобщаване“**. Отчитайки мащаба,

сложността и дългосрочността на проекта, той е разделен на 3 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Електронно включване и приобщаване“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:

ЕТАП 0 (2014 – 2015)

- 0.1. Изграждане и пускане в експлоатация на национална система за Сървис Деск
- 0.2. Изграждане и въвеждане на Контактен център за оказване на помощ на потребителите при работа с информационните системи на Агенция „Митници“
- 0.3. Провеждане на специализирани семинари и обучения на бизнеса за предстоящи промени в автоматизираните процеси

ЕТАП 1 (2018 – 2025)

- 1.1. Провеждане на специализирани семинари и обучения на бизнеса за предстоящи промени в автоматизираните процеси
- 1.2. Разработване на алтернативни канали за достъп (напр. мобилни устройства)

Пътна карта за изпълнение на Секторна Стратегията "е-Митници" (2016 – 2025 г.)

Наименование на мярката	Приоритети	Етап на целевата област	Период на изпълнение на дейността		Необходими финансови ресурси за изпълнение в лв.	Източник на финансиране	Индикатори за изпълнение	Стойност на индикаторите за изпълнение		Коментар	Зависимости	
			Начало	Край				Текущ	Целеви			
Стратегическа цел "Трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси"												
I. Целева област "Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020"												
БИМИС 2020 – фаза 1												
1.1. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Модул „Управление и администриране на БИМИС“ и реализиране на съюзните функционални изисквания по отношение на Система за директен достъп на търговците до европейските информационни системи (UUM&DS Unified user management & digital signature)	Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.	етап 1 (2015-2018)	1.12.2016	02.04.2018	3 000 000	ОПДУ ДБ	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси по управление, администриране и директен достъп на търговците до ИС	0	1	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура		
							Брой внедрени модули	0	1			Отнася се за регистри реализирани /надградени по новата архитектура
							Брой въведени регистри	0	3			
							Брой въведени електронни услуги	0	2			
							Брой реализирани	0	1			

							интерфейси към външни институции (Common domain)				
1.2. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Модул „Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори“, вкл. реализиране на съюзните функционални изисквания, произтичащи от АЕО Minor Enhancement, АЕО Mutual recognition Enhancement, и REX от MASP REV.2017	Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС; Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.	етап 1 (2015-2018)	1.12.2016	01.03.2018	1 000 000	ОПДУ ДБ	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за единна регистрация и идентификация на икономически оператори, АЕО и REX Брой внедрени модули Брой въведени електронни услуги Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)	0 0 0	1 1 2 2	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура	
1.3. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Модули „Внасяне“ и „Митническо задължение“, включително: - Интегриране в БИМИС на съюзните функционални	Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС; Реализиране на националните	етап 1 (2015-2018)	1.12.2016	01.10.2018	1 700 000	ОПДУ ДБ	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за Внасяне и Митническо задължение Брой въведени	0 0	1 6	Отнася се за регистри реализирани по новата архитектура	

<p>изисквания произтичащи от "Уведомление за пристигане, уведомление за представяне, временно складиране" (UCC Notification of arrival, Presentation notification and Temporary Storage) от MASP REV.2017 - Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за хармонизиране на специалните режими (2.6. UCC Special procedures harmonisation) - Специални режими при внос (2.6 UCC Special Procedures Harmonisation – IMP) от MASP REV.2017</p>	<p>функционални изисквания към БИМИС.</p>						<p>регистри</p>			<p>системи и модули реализирани по новата архитектура</p>	
<p>1.4. Въвеждане на Институционална/Корпо ративна архитектура на АМ по отношение на Модул „Транзит“</p>	<p>Поетапно въвеждане на Институционална/Корпо ративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.</p>	<p>етап 1 (2015-2018)</p>	<p>1.12.2016</p>	<p>01.10.2018</p>	<p>1 570 000</p>	<p>ОПДУ ДБ</p>	<p>Разработена и развита Институционална/ Корпоративна архитектура за процеси за Транзит</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>Отнася се за регистри реализирани по новата архитектура</p>	
							<p>Брой въведени регистри</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>Отнася се за системи реализирани по новата</p>	

							Брой въведени електронни услуги	0	5	архитектура	
							Брой внедрени системи	0	1		
							Брой надградени интерфейси към външни институции (Common domain)	0	1		
2.1. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Модул „Референтни данни“	Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.	етап 2 (2016-2018)	1.12.2016	01.10.2018	800 000	ОПДУ ДБ	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за управление на референтни данни	0	1	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура	
							Брой въведени модули	0	1		
							Брой надградени интерфейси към външни институции (Common domain)	0	1		
2.2. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ Система за обвързваща тарифна информация (UCC core VTI/Surveillance 2+) Фаза 1 от MASP REV.2017	Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.	етап 2 (2016-2018)	1.12.2016	01.10.2018	1 200 000	ОПДУ ДБ	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за основни и спомагателни процеси за обвързваща	0	1		

							тарифна информация				
							Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)	0	1		
2.4. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от UCC Customs Decisions	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.	етап 2 (2016-2018)	1.1.2017	01.10.2018	500 000	ОПДУ ДБ	Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)	0	1		
2.5. Анализ на необходимостта от промени в интеграцията на националния домейн (National Domain) на Транс-Европейските системи (Trans European Systems) с Общностния домейн (Common Domain), произтичащи от въвеждане на CCN2 (Common Communication Network) платформата	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.	етап 2 (2016-2018)	1.1.2017	01.10.2017	290 000	ОПДУ ДБ	Брой анализи	0	1		
3.1. Усъвършенстване на Модул „Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори“, чрез реализация на АЕО Major Enhancement от MASP REV.2017	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.	етап 3 (2017-2018)	1.10.2018	01.03.2018	500 000	ОПДУ ДБ	Брой въведени модули	0	1	Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания	
							Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)	0	1		

3.2. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за наблюдение (Surveillance 3) от MASP REV.2017	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.	етап 3 (2017-2019)	1.1.2018	01.10.2018	800 000	ОПДУ ДБ	Брой въведени модули Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)	0 0	1 1	Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания	
3.3. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за обвързваща тарифна информация (UCC full BTI usage control and BTI decision) Фаза 2 от MASP REV.2017	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.	етап 3 (2017-2019)	1.1.2018	01.10.2018	1 180 000	ОПДУ ДБ	Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)	0	1		
БИМИС 2020 - фаза 2											
4.1. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за хармонизиране на специалните режими (2.6 UCC Special procedures harmonisation) - Система за информационни листове за специални режими (2.6 UCC INF for Special Procedures)	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.	етап 4 (2018-2021)	1.03.2019	30.06.2020	600 000	ОПДУ	Брой внедрени модули Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)	0 0	1 1	Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания	MASP REV.2017: - Техническа спецификация : Q1 2018 - Въвеждане в експлоатация: Q2 2020

4.2. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“ и Система за обработване на рисковата информация	Разработване и развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси; Поетапно въвеждане на Корпоративната/Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.	етап 4 (2018-2021)	1.03.2019	31.10.2021	1 800 000	ОПДУ	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за анализ на риска и контрол	0	1	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура	
							Брой внедрени модули	0	2		
							Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)	0	1		
4.3. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на модул „Административно и наказателно производство	Разработване и развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси; Поетапно въвеждане на Корпоративната/Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.	етап 4 (2018-2021)	1.03.2019	31.10.2021	600 000	ОПДУ	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за Административно и наказателно производство	0	1	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура	
							Брой внедрени модули	0	1		
4.4. Развитие и въвеждане на	Разработване и развитие на	етап 4 (2018-2021)	1.03.2019	31.10.2021	150 000	ОПДУ	Разработена и развита	0	1	Отнася се за модули	

Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на модул „Декларация за парични средства“	Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси; Поетапно въвеждане на Корпоративната/Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.						Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за обработката и управлението на декларации за парични средства	Брой внедрени модули	0	1	реализирани по новата архитектура
4.5. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на ITMS - (TARIC, Quota)	Разработване и развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси; Поетапно въвеждане на Корпоративната/Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.	етап 4 (2018-2021)	1.03.2019	31.10.2021	3 600 000	ОПДУ	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за обработката и управлението на TARIC и Quota.	Брой внедрени модули	0	2	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура
							Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)	0	0	1	
4.6. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на	Разработване и развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси; Поетапно въвеждане на Корпоративната/Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.	етап 4 (2018-2021)	1.10.2019	31.10.2021	1 500 000	ОПДУ	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за обработката и управлението на	Брой внедрени модули	0	1	Отнася се за модули реализирани

ративна архитектура на АМ по отношение на МАП/РЕО	ативна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси; Поетапно въвеждане на Корпоративната/ Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.						Корпоративна архитектура за процеси за обработката и управлението на МАП/РЕО. Брой внедрени модули	0	1	по новата архитектура	
4.7. Разработване и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на РЕЗМА, авт. Събиране на задълженията и интерфейси към RegiX	Разработване и развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси; Поетапно въвеждане на Корпоративната/ Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.	етап 4 (2018-2021)	1.03.2019	31.10.2021	840 000	ОПДУ	Разработена и развита Институционална/ Корпоративна архитектура за процеси за управление на митническо задължения. Брой внедрени модули Брой въведени интерфейси към външни институции (RegiX)	0 0 0	1 1 1	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура	
4.8. Въвеждане на Универсален CCN 1/2	Изграждане на универсален CCN 1/2	етап 4 (2018-2021)	1.03.2019	31.10.2021	900 000	ОПДУ	Брой въведени модули	0	1	Отнася се за модули	

шлюз за интеграция на националния домейн на Транс-европейските системи на Агенция „Митници“ с Общия домейн	gateway за интеграция на националния домейн на Транс-европейските системи на Агенция „Митници“ с общия домейн									реализирани по новата архитектура	
4.9 Дейност „Информация и комуникация“ и Екип за управление и изпълнение	„Информация и комуникация“ и Екип за управление и изпълнение	етап 4 (2018-2021)	1.01.2019	31.12.2021	1 000 000	ОПДУ		0	0		
БИМИС 2020 - фаза 3											
5.1. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от “UCC Centralised Clearance for Import (CCI)” – фаза 1	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.	етап 5 (2021-2025)	2021	2023	2 700 000	ОПДУ	Брой внедрени модули	0	1	Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания	MASP REV.2017: (за Фаза 1) - Техническа спецификация : Q2 2020 - Въвеждане в експлоатация: For initial MS: Q4 2021, For other MS: Q4 2023
							Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)	0	1		
5.2. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Автоматизираната система за износ (UCC Automated Export System (AES)) от MASP REV.2017, вкл: - Интегриране в БИМИС на съюзните функционални	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.	етап 5 (2021-2025)	2021	2023	2 400 000	ОПДУ	Брой внедрени системи	0	1	Отнася се за системи с добавени съюзни функционални изисквания	MASP REV.2017: - Техническа спецификация : Q2 2020 - Въвеждане в експлоатация: Q4 2021 - Q4 2023
							Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)	0	1		

изисквания произтичащи от Система за хармонизиране на специалните режими (2.6 UCC Special procedures harmonisation) - Специални режими при износ (2.6 UCC Special Procedures Harmonisation – EXP) от MASP REV.2017											
5.3. Реализиране на съюзните функционални изисквания, произтичащи от Система за управление на транзита (UCC Transit system including NCTS – phase 5)	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.	етап 5 (2021-2025)	2021	2023	2 000 000	ОПДУ	Брой внедрени системи	0	1	Отнася се за системи с добавени съюзни функционалн и изисквания	MASP REV.2017 NCTS Phase 5: - Техническа спецификация : Q2 2020 - Въвеждане в експлоатация: Q4 2021 - Q4 2023
							Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)	0	1		
5.4. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от “Управление на обезпечението” (UCC Guarantee Management (GUM) от MASP REV.2017	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.	етап 5 (2021-2025)	2021	2024	3 000 000	ОПДУ	Брой внедрени модули	0	1	Отнася се за модули с добавени съюзни функционалн и изисквания	MASP REV.2017 GUM Component 1: - Техническа спецификация - Q4 2021 - Въвеждане в експлоатация - Q2 2023 GUM Component 2: - Техническа спецификация
							Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)	0	1		

												- Q2 2016-Q4 2020 - Въвеждане в експлоатация: Q2 2019 - Q2 2024	
5.5. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от “UCC Import control system upgrade (ICS2)”	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.	етап 5 (2021-2025)	2021	2025	2 500 000	ОПДУ	Брой внедрени модули	0	1	Отнася се за модули с добавени съюзни функционални и изисквания	0	1	MASP REV.2017: (ICS, block 1.a) - Техническа спецификация : Q3 2018 - Въвеждане в експлоатация: Q4 2020 - Q2 2025
5.6. Реализиране на съюзните функционални изисквания, произтичащи от Система за управление на транзита (UCC Transit system including NCTS – phase 6)	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.	етап 5 (2021-2025)	2021	2025		ОПДУ	Брой внедрени системи	0	1	Отнася се за системи с добавени съюзни функционални и изисквания	0	1	MASP REV.2017 NCTS Phase 6: - Техническа спецификация : Q4 2021 - Въвеждане в експлоатация: Q2 2023 - Q2 2025
5.7. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ и реализиране на съюзните функционални изисквания по отношение на Система за доказателства за съюзен статус (UCC Proof of Union Status)	Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.	етап 5 (2021-2025)	2021	2025		ОПДУ	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за основни и спомагателни процеси за доказателства за съюзен статус	0	1		0	1	MASP REV.2017: - Техническа спецификация : Q4 2021 - Въвеждане в експлоатация: Q2 2023 - Q2 2025

							Брой внедрени системи	0	1	Отнася се за системи с добавени съюзни функционални и изисквания	
							Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)	0	1		
5.8. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от eATA carnet project от MASP REV.2017	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.	етап 5 (2021-2025)	N/A	2025		ОПДУ	Брой внедрени модули	0	1	Отнася се за модули с добавени съюзни функционални и изисквания	MASP REV.2017: - Техническа спецификация : N/A - Въвеждане в експлоатация: N/A
							Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)	0	1		
5.9. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на модул „Пътни такси и разрешителни режими“	Разработване и развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси; Поетапно въвеждане на Корпоративната/ Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.	етап 5 (2021-2025)	2021	2025	1 680 000	ОПДУ	Разработена и развита Институционална/ Корпоративна архитектура за процеси за обработката и управлението на пътни такси разрешителни режими	0	1	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура	В зависимост от развитието на ТОЛ системата
							Брой внедрени модули	0	1		

5.10. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на модул „Митнически одит и проверки“ (настоящ модул „Последващ контрол“)	Разработване и развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси; Поетапно въвеждане на Корпоративната/ Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.	етап 5 (2021-2025)	2021	2025	800 000	ОПДУ	Разработена и развита Институционална/ Корпоративна архитектура за процеси за Последващ контрол.	0	1	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура	
							Брой внедрени модули	0	1		

II. Целева област "Развитие на акцизната информационна система – БАЦИС 2020"

3.1. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане и на основните и спомагателни акцизни процеси	Реализация на Фаза 3.4 на EMCS	Етап 3 (2018-2020)	2018	2020		ДБ	Брой внедрени системи	0	0	Отнася се за системи реализирани по новата архитектура	
							Развита Институционална/ Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси	0	0		
4.1. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане и на основните и спомагателни акцизни процеси	Разработване и развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси	Етап 4 (2020-2025)	2020	2025	4 000 000	ДБ	Брой внедрени системи	0	1	Отнася се за системи реализирани	

ративна архитектура на АМ до обхващане и на основните и спомагателни акцизни процеси	ративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси						Развита Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси	0	1	по новата архитектура	
III. Целева област "Развитие на Технологична платформа за информационно взаимодействие"											
1.1. Разширяване на Технологична платформа за информационно взаимодействие	Осигуряване на надеждно и стандартизирано взаимодействие с други ведомства в РБ	Етап 1 (2018-2019)	2018	2018	800 000	ОПДУ ДБ	Брой внедрени платформи	0	1	Отнася се за платформи, които са информационно разширени към други ведомства	
							Брой изградени интерфейси с външни администрации	1	3		
							Брой вътрешно-административни услуги	4	12		
2.1. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Технологичната платформа за информационно взаимодействие	Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни процеси	Етап 2 (2018-2020)	2018	2020	550 000	ОПДУ ДБ	Брой внедрени платформи	0	1	Отнася се за платформи реализирани по новата архитектура	

IV. Целева област "Изграждане и развитие на Система за управление на трафика в ГКПП"											
1.1. Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ чрез изграждане на Система за управление на трафика в ГКПП и пилотно внедряване в приоритетни ГКПП	Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни процеси; Реализиране на функционални изисквания към СУТ; Автоматизация на контрола и логистиката в ГКПП; Осигуряване на взаимосвързаност и оперативна съвместимост между СУТ и ИС на органите за граничен контрол на ГКПП;	Етап 1 (2018-2020)	2018	2020	3 900 000	ДБ	Брой внедрена система Развита Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на процеси по управление на трафика в ГКПП Брой присъединени ГКПП	0 0 0	1 1 2	Отнася се за системи реализирани по новата архитектура	
2.1. Развитие на Системата за управление на трафика в ГКПП във всички ГКПП	Автоматизация на контрола и логистиката в ГКПП; Осигуряване на взаимосвързаност и оперативна съвместимост между СУТ и ИС органите за граничен контрол на ГКПП;	Етап 2 (2019-2020)	2019	2020	5 000 000	ДБ	Брой присъединени ГКПП	2	11		
V. Целева област "Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност"											
1.1. Въвеждане на Технологичната архитектура, като част от Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни процеси от целевите области	Осигуряване на хардуерни и комуникационни ресурси, и лицензи за информационните системи съответстващи на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ; Развитие на системите за мрежова и	Етап 1 (2018-2025)	2018	2025		ДБ ОПДУ Други	Брой надградена технологична архитектура, като част от Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни	0	1		Бюджет е в зависимост от реализацията на мерките от целевите области

	информационна сигурност; Развитие на системите за наблюдение работата на информационните системи и прилежаща ИТ инфраструктура.						процеси от целевите области				
VI. Целева област "Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти"											
1.1. Мерките по тази целева област ще произтекат от развитието на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“	Въвеждане и прилагане на национални и международни ИТ стандарти (например: БДС, ISO	Етап 1 (2018-2025)	2018	2025		ОПДУ	Брой въведени методологии	1	3		Мярката се изпълнява в зависимост от постигнатите резултати и актуализирани документи от изпълнението на всяка една мярка
2.1. Одит на процедурите за защита на личните данни за съответствие с GDPR. Установяване на недостатъци, набяязване и изпълнение на мерки	Одит на ИС в АМ за изпълнение на регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR)	Етап 2 (2018-2019)	2018	2019	440 000	ДБ	Извършен одит на системите и изпълнени набяязани мерки	0	1		
VII. Целева област "Развитие на Справочно – аналитична платформа"											
2.1. Развитие на единния склад от данни (Data warehouse) на Агенция „Митници“ по отношение на целевите области извън БАЦИС – етап 2.1 от Концепцията за развитие на Справочно – аналитичната платформа на АМ	Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на съществуващите решения, реализиращи справочно-аналитичните процеси	Етап 2 (2017-2021)	2017	2018	237 600	ДБ	Брой внедрени системи	0	1		

2.2. Развитие на единния склад от данни (Data warehouse) на Агенция „Митници“ по отношение на целевите области извън БАЦИС – етап 2.2 от Концепцията за развитие на Справочно – аналитичната платформа	Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на съществуващите решения, реализиращи справочно-аналитичните процеси	Етап 2 (2017-2021)	1.10.2019	31.10.2021	2 400 000	ОПДУ	Брой внедрени системи	0	1		Финална версия на Концепцията за развитие на Справочно – аналитичната платформа
2.3. Изграждане на Специализирана аналитична система за митническо разузнаване и разследване	Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на съществуващите решения, реализиращи справочно-аналитичните процеси	Етап 2 (2017-2021)	1.10.2018	1.10.2019	1 080 000	ДБ	Брой внедрени системи	0	1		
Стратегическа цел "Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса от митническата администрация"											
VIII. Целева област "Развитие на „Единен портал за електронно общуване с Българската митническата администрация 2020“											
1.1. Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация: - Надграждане на Модул „Управление и администриране на БИМИС“ (ВСА IAM – СУИД/Система за Управление на Идентичностите и Достъпа/)	Осигуряване на единна входна точка за електронно общуване на бизнеса и гражданите с митническата администрация	Етап 1 (2018-2019)	2018	2019	1 500 000	ОПДУ	Брой внедрена система	0	1	Отнася се за системи реализирани по новата архитектура	
							Развита Институционална/ Корпоративна архитектура на АМ до обхващане процесите от Единния портал за електронно общуване с Българската митническа администрация	0	1		

- Надграждане на е-Портала на Агенция „Митници“ - Интегриране на СУИД и е-Портал на АМ в Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация											
IX. Целева област "Разработване и въвеждане на електронни услуги¹, чрез информационните системи"											
2.1. Осигуряване на технологична възможност за комплексно административно обслужване (КАО) от Агенция „Митници“	Предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи	Етап 2 (2018-2025)	2018	2025		ОПДУ	Брой внедрени системи	0	1		Конкретния обхват и срокове е в зависимост от стратегиите и плановете на национално ниво за КАО
							Брой въведени интерфейси	0	1		
Стратегическа цел "Популяризиране, достъп и участие"											
X. Целева област "Популяризиране и насърчаване на участието"											
2.1. Развитие на механизми за сътрудничество с търговския сектор и неправителствени организации отчитайки постиженията в областта на информационните технологии	Предоставяне на механизми за сътрудничество с търговския сектор и неправителствени организации	Етап 2 (2018-2025)	2018	2025		ОПДУ ДБ	Брой въведени механизми	0	1		
XI. Целева област "Електронно включване и приобщаване"											
1.1. Провеждане на специализирани	Подпомагане и стимулиране	Етап 1 (2018-2025)	2018	2025		ОПДУ ДБ	Брой проведени обучения,	0	3	Бюджетът на мярката е в	

¹ Електронни услуги и регистри се реализират и при развитието и въвеждането на специализираните информационни системи на АМ по горните целеви области

семинари и обучения на бизнеса за предстоящи промени в автоматизираните процеси	използването на електронни услуги; Обучение на гражданите и бизнеса в използване на електронни услуги.						семинари			зависимост от изпълнението на останалите мерки	
1.2. Разработване на алтернативни канали за достъп (напр. мобилни устройства)	Увеличаване използването на е-услуги чрез подобрения в достъпността, повишаване осведомеността на потребителите.	Етап 1 (2018-2025)	2018	2025	1 400 000	ОПДУ	Брой внедрени системи	0	1		